

WEEKLY STATUS REPORT

ACTIVITIES THIS WEEK

Labor von 09:30 bis 12:00

- Wir haben mit Herr Tüselmann gesprochen (für ca 20 min) und hat uns geholfen unsre Microkontroller mit dem AVR studio zu verbinden
- Edit Configuration Options geklärt .

Team meeting 19.11.2012 um 18:00

- **Aufgaben teilen:**
Wir haben nochmal 3 kleine Gruppen geteilt (2er Gruppe) und jede Gruppe soll sich für einen teil besorgen
 - **Gruppe 1: Younes/Firas**
Servo motor programmieren
 - **Gruppe 2: Ismail/Koray**
Ultrasonic Sensor Programmieren
 - **Gruppe 3: Sinan/Emre**
DC Motor programmieren

ACTIVITIES IN PROCESS

- **Servo Motor Programmieren und Ultraschal Sensor:**
 - Wir haben versucht den Servo Motor zu programmieren.
 - Wir haben Den program durchgeführt, aber gab es ein Fehlermeldung (das hat uns ca 2 Stunden gebraucht)
- **Präsentation 2:**
 - Die Entschiedene aufgaben zu teilen.
 - Die Virtual Model zu bauen.
 - Die Programmier Planung erklären.

ACTIVITIES TO BE STARTED NEXT WEEK

- Team sitzung um die programmierte teile zusammenfassen
- Präsentation 2 Fertig machen.

ISSUES FOR IMMEDIATE ATTENTION

- Servo Motor und Ultraschal Sensor Programmieren und die librarie probleme lösen, weil es ein Bibliothek Fehler gab.
- Mit der Ultrasonic Sensor teil zu schnell wie möglich anfangen.